CREATION D'UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE HERSTAL
LOT 3 : RESEAU DE CHALEUR

Planning prévisionnel travaux

| — | REPERE | TRANCHE FERME / RS | DN | PEHD | Linéaire | Cadence | Cadence | Durée Travaux — | | févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 a00t-21 sept-21 [ oct2t |
PLAN OPTIONNELLE [mm] [mm] [ml] [mlfj] [ml/sem] [sem] | sos [ sos | so7 | sos | soo | sio [ si1 [ si2 | si3 | si4 | s15 | s16 [ s17 [ si8 | s19 | s20 | s21 [ s22 [ s23 | s2a | s25 | s26 | s27 [ s28 | s20 | s30 | s31 | s32 [ s33 | s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s4o0 |
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Sous-total Départ UVE 249 4,50
ANTENNE NORD
NFO1 ALB1 | NORD FERME Vers Antenne Nord DN 250 450 493 11 55 9,00
NORD| ACEC | CONDITIONNELLE Branche ACEC DN 200 355 231 15 75 3,00
nee ACEC| H21 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.1 DN 100 225 16 15 75 0,50
NC02 ACEC| H22 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.2 DN 150 280 324 15 75 4,25
NF02 NORD| ENBL FERME Vers Rue en Bois DN 200 355 262 15 75 3,50
NCO03 ENBL| H25 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.5 DN 100 225 42 15 75 0,50
NF03 ENB1| CRO1 FERME De en Bois a Croix Jurlet DN 200 355 388 13 65 6,00 -
CRO1| H2.10.1 | CONDITIONNELLE Raccordement H 2.10.1 DN 100 225 20 15 75 0,50
e H2.10.2 | CONDITIONNELLE Raccordement H 2.10.2 DN 15 140 5 15 75 0,50
NCO5 CRO1| CROZ2 | CONDITIONNELLE | Versintersection Croix Jurlevrue des Monteux/Rue | - oy 150 280 121 15 75 1,50
du trois juin
NCO06 CRO2| H2.18 | CONDITIONNELLE Raccordement H 2.18 DN 150 280 180 15 75 2,50
NCO7 CRO2| H214 | CONDITIONNELLE Raccordement H 2.14 DN 125 250 490 15 75 6,50
Sous-total ANTENNE NORD 2572 38,25
FEEDER PRINCIPAL
FFO1 ALB1 | CRUC FERME Vers rond-point cruxifix clawenne DN 450 630 728 11 55 13,25 _
FCo1 CRUC| H36 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.6 DN 65 160 230 15 75 3,00
FF02 CRUC| GRA1l FERME Vers Grand Puits DN 400 560 100 12 60 1,75 -
FC02 GRAL| H38 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.8 DN 50 140 104 15 75 1,50
FFO3 GRA1| GRA10 FERME Trongon 1 Grand Puits DN 400 560 144 12 60 2,50
FC03 GRA10| H3.10 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.10 DN 65 160 44 15 75 0,50
FFO4 GRA10| GRA2 FERME Trongon 2 Grand Puits DN 400 560 7 12 60 0,50
FCo4 GRA2| H3.1 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.1 DN 150 280 103 15 75 1,25
FFO5 GRA2 | GRA3 FERME Trongon 3 Grand Puits DN 400 560 55 12 60 1,00 -
FC05 GRA3| H32 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.2 DN 100 225 122 15 75 1,75
FF06 GRA3| N671C FERME Trongon 4 Grand Puits DN 400 560 130 12 60 2,25
FC06 N671C| H3.11 CONDITIONNELLE Raccordement H3.11 DN 50 140 14 15 75 0,50
FFO7 N671C| ZEN1 FERME Vers Boulevard Zénobe Gramme DN 400 560 928 135 67,5 13,75
Sous-total Feeder Principal 2709 43,50
ANTENNE PISCINE COMMUNALE
PFO1 ZEN1 MICH FERME Antenne piscine communale DN 150 280 146 15 75 2,00 ©
PCOL MICH | H4.2 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.2 DN 80 180 68 15 75 1,00 ©
PF02 MICH PIS FERME Trongon piscine DN 125 250 26 12 60 0,50 ©
PIS PIS1 CONDITIONNELLE Trongon 2 piscine DN 100 225 21 15 75 0,50 ©
Feo PIS1 | H44 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.4 DN 100 225 15 15 75 0,50 ©
PCO03 PIS1 | H46 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.6 DN 65 160 102 15 75 1,25 ©
PF03 PIS | OMNIL FERME Vers H4.23, H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20 DN 100 225 78 12 60 1,25 ©
PCO4 OMNI1| H4.23 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.23 DN 50 140 14 15 75 0,50 ©
PF04 OMNI1| ADMI FERME Vers H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20 DN 100 225 180 12 60 3,00 ©
PCO5 ADMI [ H4.1 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.1 DN 80 180 10 15 75 0,50 ©
PFO5 ADMI | JEAN FERME Vers 4.25, 4.8 et 4.20 DN 65 160 111 15 75 1,50 ©
PCO06 JEAN | H4.25 CONDITIONNELLE Raccordement H4.25 DN 50 140 10 15 75 0,50 ©
PF06 JEAN | CHAP FERME Vers H4.8, H4.20 DN 65 160 42 15 75 0,50 ©
PCO7 CHAP | H4.8 CONDITIONNELLE Raccordement H4.8 DN 50 140 20 15 75 0,50 ©
PCO08 CHAP | H4.20 CONDITIONNELLE Raccordement H4.20 DN 50 140 35 15 75 0,50 ©
Sous-total Antenne Piscine communale 878 14,50
Vers phase 2
FCo7 |ZEN1| ZEN2 | CONDITIONNELLE Trongon Zénobe Gramme DN 400 560 253 13 65 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | |
Sous-total Vers phase 2 253 4,00
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| TOTAL GENERAL | 6661 | | 104,75 | |




